

C.R. SANTA MARIA DEL ALCAZAR I

NIT: 830.031.638 - 2

Calle 114 A No. 45 - 65 Teléfono: 2136871

Bogotá, D.C. 16 de diciembre de 2020

Señores;

PROPIETARIOS y/o RESIDENTES

REF. 070-20 MODERNIZACION ASCENSORES

Respetados (a) Señores (a)

Informamos a todos los propietarios y/o residentes del conjunto que se dará inicio a los trabajos de modernización de los ascensores de las torres 1, 7, 8, 9 y 10, **a partir del 18 de diciembre de 2020**. Por lo anterior se quedarán sin servicio de ascensor **de la torre 1 y la torre 7** durante la ejecución de las actividades, de acuerdo al siguiente cronograma:

CRONOGRAMA						
TORRE 1 y TORRE 7						
SEMANAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 AL MES DE ENERO 2021						
ACTIVIDADES	18 - 21 DIC	21 - 27 DIC	28 DIC - 3 ENE	4 - 10 ENE	11 - 20 ENE	
DESMONTE DE SISTEMA DE PERISFERICOS, CABLEADO DE POZO Y ELEMENTOS ELECTRICOS EXISTENTES.						
INSTALACION DE CABLEADO DE POZO Y BOTONERAS E INDICADORES DE HALL						
MARCACION DE SEÑALES DE POZO Y INSTALACION DE SEGURIDADES DE POZO.						
INSTALACION DE MANDOS DE CABINA, BOTONERIA E INDICADORES.						
ENSAMBLE DE SISTEMA ELECTRONICO (NUEVO CONTROL) Y AJUSTES FINALES.						
TORRE 8 y TORRE 9						
MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021						
ACTIVIDADES	21 - 24 ENE	25 - 31 ENE	1 - 7 FEB	8 - 14 FEB	15 - 21 FEB	22 FEB-3 MAR
DESMONTE DE SISTEMA DE PERISFERICOS, CABLEADO DE POZO Y ELEMENTOS ELECTRICOS EXISTENTES.						
INSTALACION DE CABLEADO DE POZO Y BOTONERAS E INDICADORES DE HALL						
MARCACION DE SEÑALES DE POZO Y INSTALACION DE SEGURIDADES DE POZO.						
INSTALACION DE MANDOS DE CABINA, BOTONERIA E INDICADORES.						
ENSAMBLE DE SISTEMA ELECTRONICO (NUEVO CONTROL).						
AJUSTES FINALES DE FUNCIONAMIENTO Y NIVELACION						
TORRE 10						
MES DE MARZO Y ABRIL DE 2021						
ACTIVIDADES	8 - 14 MAR	15 - 21 MAR	23 - 28 MAR	29 MAR-4 ABR	5 - 11 ABR	12-21 ABR
DESMONTE DE SISTEMA DE PERISFERICOS, CABLEADO DE POZO Y ELEMENTOS ELECTRICOS EXISTENTES.						
INSTALACION DE CABLEADO DE POZO Y BOTONERAS E INDICADORES DE HALL						
MARCACION DE SEÑALES DE POZO Y INSTALACION DE SEGURIDADES DE POZO.						
INSTALACION DE MANDOS DE CABINA, BOTONERIA E INDICADORES.						
ENSAMBLE DE SISTEMA ELECTRONICO (NUEVO CONTROL).						
AJUSTES FINALES DE FUNCIONAMIENTO Y NIVELACION						

De antemano presentamos disculpas por las incomodidades que les pueda ocasionar y recomendamos tomar las precauciones del caso para evitar inconvenientes durante la ejecución de estos trabajos.

Cordialmente,

PAOLA SOTO GUERRERO

Grupo Empresarial Admejores SAS

C:\Users\HP\Documents\CORRESPONDENCIA ENVIADA SMA\2020\070-20 CIRCULAR INFORMATIVA MODERNIZACIÓN ASCENSORES.docx

Grupo Empresarial Admejores S.A.S

Calle 74 No. 22 - 13 Bogotá D.C.

PBX: +571 7470466 - Celular: 3505456825

www.admejores.com